

CRONOPROGRAMMA

Il presente cronoprogramma è stato redatto usando il diagramma di Gant.

La durata dei lavori, tenendo presente le festività, gli eventuali giorni di avversità meteorologiche in condizioni climatiche normali rispetto agli ultimi anni, risulta pari a gg. 35.

Tenendo presente dei tempi per l'approvazione del progetto e per la gara di appalto, si è stabilito come data per l'inizio dei lavori il 27/0/2010.

A miglior chiarimento dei tempi determinati si allegano le fasi di lavorazione con la loro durata nonché il diagramma di Gant.

Calvenzano, agosto 2010

Il Progettista
(CALVI Arch. Emiliano)